JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
KONSULTAN PENGAWAS REHABILITASI PAGAR
CV. VISUAL PROJECT

No	Kegiatan	BULAN KE			Keterangan
		1	2	3	
1	Persiapan Mobilisasi				
2	Pemeriksanaan Kond/Rekayasa Lapangan				
3	Evaluasi dan Review Design				
4	Persiapan Pelaksanaan Fisik				
5	Pengawasan Pelaksanaan Fisik				
	a. Pengendalian Mutu				
	b. Pengukuran Kuantitas				
	c. Laporan Pengawasan				
	d. Laporan Akhir Pengawasan				
	e. Cek & Tandatangan MC				
	f. Rapat Rutin				
	g. Memeriksa As built Drawing				
6	Provosional Hand Over				

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
KONSULTAN PENGAWAS REHABILITASI PAGAR
CV. VISUAL PROJECT

NO	NAMA PERSONIL	Minggu ke -												ORANG
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Tenaga Ahli :													
1	Site Engineer													1
	Tenaga Sub Profesional :													
1	Inspector													1