

Laporan Pengadaan Barang Jasa Bulan Januari Tahun 2025

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
1	Plang Papan Nama	1.551.900	Belum Persiapan					
2	Konsultan Perencana Pagar	33.660.000	Belum Persiapan					
3	Pengadaan Pakaian Olahraga	74.863.656	Belum Persiapan					
4	Pengadaan Baju Putih	98.172.000	Belum Persiapan					
5	Belanja Pakaian Batik	95.904.000	Proses Persiapan					
6	Pengadaan Hardisk External	3.066.554	Belum Persiapan					
7	Bracket Standing TV Perencanaan	832.336	Belum Persiapan					
8	Pengadaan Lemari Obat Keswan	4.031.836	Belum Persiapan					
9	Pengadaan Kursi Rapat Dinas	47.009.760	Proses Persiapan					
10	Pengadaan Karpet Musholla	47.303.840	Proses Persiapan					
11	Pengadaan Kursi Pejabat	6.628.165	Proses Persiapan					
12	Pengadaan Alat Perebah Hewan Qurban	24.814.068	Belum Persiapan					
13	Baterai Drone	18.806.207	Belum Persiapan					
14	Pengadaan Genset Dinas	667.317.000	Belum Persiapan					
15	Pengadaan Brangkas	33.847.974	Belum Persiapan					
16	Pengadaan LCD Proyektor	27.833.016	Belum Persiapan					
17	Pengadaan AC	15.404.988	Belum Persiapan					
18	Pengadaan Kipas Angin	12.670.872	Belum Persiapan					
19	Pengadaan Sound System Musholla	7.591.895	Belum Persiapan					

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
20	Pengadaan Speaker	13.342.540	Belum Persiapan					
21	Pengadaan Televisi	30.934.954	Belum Persiapan					
22	Pengadaan Wireless Conference Microphone	8.322.010	Belum Persiapan					
23	Pengadaan Audio Mixer	4.966.080	Belum Persiapan					
24	Pengadaan Videowall Dinas	612.067.185	Belum Persiapan					
25	Pengadaan Drone Dinas	96.687.793	Belum Persiapan					
26	Pengadaan Laptop	141.923.176	Belum Persiapan					
27	Pengadaan PC/Komputer	70.193.472	Belum Persiapan					
28	Pengadaan Tablet PC Dinas	11.419.915	Belum Persiapan					
29	Pengadaan Printer Dinas	69.590.916	Belum Persiapan					
30	Pengadaan Scanner	26.705.175	Belum Persiapan					
31	Cleaning Service	607.680.000	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	CV. Berkah Adi	027/002/KR/01/2025	02 Januari 2025	606.720.000
32	Satpam	579.840.000	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	PT. Amarta Global Service	027/003/KR/01/2025	02 Januari 2025	578.880.000
33	Konsultan Perencana Rehabilitasi Pagar, Tempat Parkir, Drainase & Pembuatan Gudang	61.574.000	Belum Persiapan					
34	Konsultan Perencana Rehabilitasi Klinik Hewan & Penyimpanan Obat Hewan	56.556.600	Belum Persiapan					
35	Rehabilitasi Klinik Hewan	498.636.905	Belum Persiapan					
36	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Klinik Hewan	46.320.000	Belum Persiapan					
37	Rehabilitasi Penyimpanan Obat Hewan	107.791.200	Belum Persiapan					
38	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Penyimpanan Obat Hewan	11.649.000	Belum Persiapan					
39	Konsultan Pengawas Pembuatan Gudang	21.180.000	Belum Persiapan					
40	Pembuatan Gudang	195.984.000	Belum Persiapan					
41	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Drainase	18.003.000	Belum Persiapan					

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
42	Rehabilitasi Drainase	166.586.400	Belum Persiapan					
43	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Pagar	19.591.500	Belum Persiapan					
44	Rehabilitasi Pagar	184.224.960	Belum Persiapan					
45	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Tempat Parkir	13.767.000	Belum Persiapan					
46	Rehabilitasi Tempat Parkir	129.349.440	Belum Persiapan					

	Catatan :	
1	Belum Persiapan	: 40 Paket
2	Proses Persiapan	: 4 Paket
3	Proses Pemilihan Penyedia	: 0 Paket
4	Kontrak	: 0 Paket
5	Masa Pelaksanaan	: 2 Paket
6	Pengajuan Pembyaran	: 0 Paket
7	Selesai	: 0 Paket



Samarinda, 31 Januari 2025
Kua Pengguna Anggaran,

Madi S. S.Sos., M.Si
NIP. 197412071994031003

Laporan Pengadaan Barang Jasa Bulan Februari Tahun 2025

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
1	Plang Papan Nama	1.551.900	Belum Persiapan					
2	Konsultan Perencana Pagar	33.660.000	Belum Persiapan					
3	Pengadaan Pakaian Olahraga	74.863.656	Belum Persiapan					
4	Pengadaan Baju Putih	98.172.000	Belum Persiapan					
5	Belanja Pakaian Batik	95.904.000	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	UD. Ramona	027/155/KR/02/2025	28 Februari 2025	94.500.000
6	Pengadaan Hardisk External	3.066.554	Belum Persiapan					
7	Bracket Standing TV Perencanaan	832.336	Belum Persiapan					
8	Pengadaan Lemari Obat Keswan	4.031.836	Belum Persiapan					
9	Pengadaan Kursi Rapat Dinas	47.009.760	Proses Persiapan					
10	Pengadaan Karpet Musholla	47.303.840	Proses Persiapan					
11	Pengadaan Kursi Pejabat	6.628.165	Proses Persiapan					
12	Pengadaan Alat Perebah Hewan Qurban	24.814.068	Belum Persiapan					
13	Baterai Drone	18.806.207	Belum Persiapan					
14	Pengadaan Genset Dinas	667.317.000	Belum Persiapan					
15	Pengadaan Brangkas	33.847.974	Belum Persiapan					
16	Pengadaan LCD Proyektor	27.833.016	Belum Persiapan					
17	Pengadaan AC	15.404.988	Belum Persiapan					
18	Pengadaan Kipas Angin	12.670.872	Belum Persiapan					
19	Pengadaan Sound System Musholla	7.591.895	Belum Persiapan					

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
20	Pengadaan Speaker	13.342.540	Belum Persiapan					
21	Pengadaan Televisi	30.934.954	Belum Persiapan					
22	Pengadaan Wireless Conference Microphone	8.322.010	Belum Persiapan					
23	Pengadaan Audio Mixer	4.966.080	Belum Persiapan					
24	Pengadaan Videowall Dinas	612.067.185	Belum Persiapan					
25	Pengadaan Drone Dinas	96.687.793	Belum Persiapan					
26	Pengadaan Laptop	141.923.176	Belum Persiapan					
27	Pengadaan PC/Komputer	70.193.472	Belum Persiapan					
28	Pengadaan Tablet PC Dinas	11.419.915	Belum Persiapan					
29	Pengadaan Printer Dinas	69.590.916	Belum Persiapan					
30	Pengadaan Scanner	26.705.175	Belum Persiapan					
31	Cleaning Service	607.680.000	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	CV. Berkah Adi	027/002/KR/01/2025	02 Januari 2025	606.720.000
32	Satpam	579.840.000	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	PT. Amarta Global Service	027/003/KR/01/2025	02 Januari 2025	578.880.000
33	Konsultan Perencana Rehabilitasi Pagar, Tempat Parkir, Drainase & Pembuatan Gudang	61.574.000	Proses Persiapan					
34	Konsultan Perencana Rehabilitasi Klinik Hewan & Penyimpanan Obat Hewan	56.556.600	Proses Persiapan					
35	Rehabilitasi Klinik Hewan	498.636.905	Belum Persiapan					
36	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Klinik Hewan	46.320.000	Belum Persiapan					
37	Rehabilitasi Penyimpanan Obat Hewan	107.791.200	Belum Persiapan					
38	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Penyimpanan Obat Hewan	11.649.000	Belum Persiapan					
39	Konsultan Pengawas Pembuatan Gudang	21.180.000	Belum Persiapan					
40	Pembuatan Gudang	195.984.000	Belum Persiapan					
41	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Drainase	18.003.000	Belum Persiapan					

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
42	Rehabilitasi Drainase	166.586.400	Belum Persiapan					
43	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Pagar	19.591.500	Belum Persiapan					
44	Rehabilitasi Pagar	184.224.960	Belum Persiapan					
45	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Tempat Parkir	13.767.000	Belum Persiapan					
46	Rehabilitasi Tempat Parkir	129.349.440	Belum Persiapan					

	Catatan :	
1	Belum Persiapan	: 38 Paket
2	Proses Persiapan	: 5 Paket
3	Proses Pemilihan Penyedia	: 0 Paket
4	Kontrak	: 0 Paket
5	Masa Pelaksanaan	: 2 Paket
6	Pengajuan Pembyaran	: 0 Paket
7	Selesai	: 0 Paket



Samarinda, 18 Februari 2025
Kepala Pengguna Anggaran,

Adli S. Sidos., M.Si
NIP. 197412071994031003

Laporan Pengadaan Barang Jasa Bulan Maret Tahun Anggaran 2025

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
1	Plang Papan Nama	1.551.900	Belum Persiapan					
2	Konsultan Perencana Pagar	33.660.000	Belum Persiapan					
3	Pengadaan Pakaian Olahraga	74.863.656	Belum Persiapan					
4	Pengadaan Baju Putih	98.172.000	Belum Persiapan					
5	Belanja Pakaian Batik	95.904.000	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	UD. Ramona	027/155/KR/02/2025	28 Februari 2025	94.500.000
6	Pengadaan Hardisk External	3.066.554	Belum Persiapan					
7	Bracket Standing TV Perencanaan	832.336	Belum Persiapan					
8	Pengadaan Lemari Obat Keswan	4.031.836	Belum Persiapan					
9	Pengadaan Kursi Rapat Dinas	47.009.760	Proses Persiapan					
10	Pengadaan Karpet Musholla	47.303.840	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	CV. Insan Mandiri Supplier	027/225/KR/03/2025	17 Maret 2025	46.962.000
11	Pengadaan Kursi Pejabat	6.628.165	Proses Persiapan					
12	Pengadaan Alat Perebah Hewan Qurban	24.814.068	Belum Persiapan					
13	Baterai Drone	18.806.207	Belum Persiapan					
14	Pengadaan Genset Dinas	667.317.000	Belum Persiapan					
15	Pengadaan Brangkas	33.847.974	Belum Persiapan					
16	Pengadaan LCD Proyektor	27.833.016	Belum Persiapan					
17	Pengadaan AC	15.404.988	Belum Persiapan					
18	Pengadaan Kipas Angin	12.670.872	Proses Persiapan					
19	Pengadaan Sound System Musholla	7.591.895	Belum Persiapan					

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
20	Pengadaan Speaker	13.342.540	Belum Persiapan					
21	Pengadaan Televisi	30.934.954	Belum Persiapan					
22	Pengadaan Wireless Conference Microphone	8.322.010	Belum Persiapan					
23	Pengadaan Audio Mixer	4.966.080	Belum Persiapan					
24	Pengadaan Videowall Dinas	612.067.185	Belum Persiapan					
25	Pengadaan Drone Dinas	96.687.793	Belum Persiapan					
26	Pengadaan Laptop	141.923.176	Belum Persiapan					
27	Pengadaan PC/Komputer	70.193.472	Belum Persiapan					
28	Pengadaan Tablet PC Dinas	11.419.915	Belum Persiapan					
29	Pengadaan Printer Dinas	69.590.916	Belum Persiapan					
30	Pengadaan Scanner	26.705.175	Belum Persiapan					
31	Cleaning Service	607.680.000	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	CV. Berkah Adi	027/002/KR/01/2025	02 Januari 2025	606.720.000
32	Satpam	579.840.000	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	PT. Amarta Global Service	027/003/KR/01/2025	02 Januari 2025	578.880.000
33	Konsultan Perencana Rehabilitasi Pagar, Tempat Parkir, Drainase & Pembuatan Gudang	61.574.000	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV. SHACIO JAYA CONSULT	027/232/KR/03/2025	21 Maret 2025	60.439.500
34	Konsultan Perencana Rehabilitasi Klinik Hewan & Penyimpanan Obat Hewan	56.556.600	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV. WAHANA CAHAYA KONSULTAN	024/235/KR/03/2025	21 Maret 2025	54.889.500
35	Rehabilitasi Klinik Hewan	498.636.905	Belum Persiapan					
36	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Klinik Hewan	46.320.000	Belum Persiapan					
37	Rehabilitasi Penyimpanan Obat Hewan	107.791.200	Belum Persiapan					
38	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Penyimpanan Obat Hewan	11.649.000	Belum Persiapan					
39	Konsultan Pengawas Pembuatan Gudang	21.180.000	Proses Persiapan					
40	Pembuatan Gudang	195.984.000	Proses Persiapan					
41	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Drainase	18.003.000	Proses Persiapan					

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
42	Rehabilitasi Drainase	166.586.400	Proses Persiapan					
43	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Pagar	19.591.500	Proses Persiapan					
44	Rehabilitasi Pagar	184.224.960	Proses Persiapan					
45	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Tempat Parkir	13.767.000	Proses Persiapan					
46	Rehabilitasi Tempat Parkir	129.349.440	Proses Persiapan					

	Catatan :	
1	Belum Persiapan	: 29 Paket
2	Proses Persiapan	: 11 Paket
3	Proses Pemilihan Penyedia	: 0 Paket
4	Kontrak	: 0 Paket
5	Masa Pelaksanaan	: 6 Paket
6	Pengajuan Pembyaran	: 0 Paket
7	Selesai	: 0 Paket



Samarinda, 31 Maret 2025
Kusa Pengguna Anggaran,

Radli S. S.Sos., M.Si
NIP. 197412071994031003

Laporan Pengadaan Barang Jasa Bulan April Tahun Anggaran 2025

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
1	Plang Papan Nama	1.551.900	Belum Persiapan					
2	Konsultan Perencana Pagar	33.660.000	Belum Persiapan					
3	Pengadaan Pakaian Olahraga	74.863.656	Belum Persiapan					
4	Pengadaan Baju Putih	98.172.000	Belum Persiapan					
5	Belanja Pakaian Batik	95.904.000	Pengajuan Pembayaran	E-Purchasing	UD. Ramona	027/155/KR/02/2025	28 Februari 2025	94.500.000
6	Pengadaan Hardisk External	3.066.554	Belum Persiapan					
7	Bracket Standing TV Perencanaan	832.336	Belum Persiapan					
8	Pengadaan Lemari Obat Keswan	4.031.836	Belum Persiapan					
9	Pengadaan Kursi Rapat Dinas	47.009.760	Proses Persiapan					
10	Pengadaan Karpet Musholla	47.303.840	Pengajuan Pembayaran	E-Purchasing	CV. Insan Mandiri Supplier	027/225/KR/03/2025	17 Maret 2025	46.962.000
11	Pengadaan Kursi Pejabat	6.628.165	Proses Persiapan					
12	Pengadaan Alat Perebah Hewan Qurban	24.814.068	Proses Persiapan					
13	Baterai Drone	18.806.207	Belum Persiapan					
14	Pengadaan Genset Dinas	667.317.000	Belum Persiapan					
15	Pengadaan Brangkas	33.847.974	Belum Persiapan					
16	Pengadaan LCD Proyektor	27.833.016	Belum Persiapan					
17	Pengadaan AC	15.404.988	Belum Persiapan					
18	Pengadaan Kipas Angin	12.670.872	Proses Persiapan					
19	Pengadaan Sound System Musholla	7.591.895	Proses Persiapan					

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
20	Pengadaan Speaker	13.342.540	Belum Persiapan					
21	Pengadaan Televisi	30.934.954	Belum Persiapan					
22	Pengadaan Wireless Conference Microphone	8.322.010	Belum Persiapan					
23	Pengadaan Audio Mixer	4.966.080	Belum Persiapan					
24	Pengadaan Videowall Dinas	612.067.185	Proses Persiapan					
25	Pengadaan Drone Dinas	96.687.793	Belum Persiapan					
26	Pengadaan Laptop	141.923.176	Belum Persiapan					
27	Pengadaan PC/Komputer	70.193.472	Belum Persiapan					
28	Pengadaan Tablet PC Dinas	11.419.915	Belum Persiapan					
29	Pengadaan Printer Dinas	69.590.916	Belum Persiapan					
30	Pengadaan Scanner	26.705.175	Belum Persiapan					
31	Cleaning Service	607.680.000	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	CV. Berkah Adi	027/002/KR/01/2025	02 Januari 2025	606.720.000
32	Satpam	579.840.000	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	PT. Amarta Global Service	027/003/KR/01/2025	02 Januari 2025	578.880.000
33	Konsultan Perencana Rehabilitasi Pagar, Tempat Parkir, Drainase & Pembuatan Gudang	61.574.000	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV. SHACIO JAYA CONSULT	027/232/KR/03/2025	21 Maret 2025	60.439.500
34	Konsultan Perencana Rehabilitasi Klinik Hewan & Penyimpanan Obat Hewan	56.556.600	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV. WAHANA CAHAYA KONSULTAN	024/235/KR/03/2025	21 Maret 2025	54.889.500
35	Rehabilitasi Klinik Hewan	498.636.905	Proses Persiapan					
36	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Klinik Hewan	46.320.000	Proses Persiapan					
37	Rehabilitasi Penyimpanan Obat Hewan	107.791.200	Proses Persiapan					
38	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Penyimpanan Obat Hewan	11.649.000	Proses Persiapan					
39	Konsultan Pengawas Pembuatan Gudang	21.180.000	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV ULTIMA TEKNIKA KONSULTAN	024/342/KR/04/2025	24-Apr-25	21.084.450
40	Pembuatan Gudang	195.984.000	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV TOBI JAYA UTAMA	024/345/KR/04/2025	24-Apr-25	195.575.000
41	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Drainase	18.003.000	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV Ultima Teknika Konsultan	024/312/KR/04/2025	21-Apr-25	17.914.200

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
42	Rehabilitasi Drainase	166.586.400	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV YULI MANDIRI UTAMA	024/319/KR/04/2025	21-Apr-25	166.139.100
43	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Pagar	19.591.500	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV. VISUAL PROJECT	024/290/KR/04/2025	15-Apr-25	19.502.700
44	Rehabilitasi Pagar	184.224.960	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV. Ali Anshor	024/287/KR/04/2025	15-Apr-25	183.974.300
45	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Tempat Parkir	13.767.000	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV VISUAL PROJECT	024/315/KR/04/2025	21-Apr-25	13.730.700
46	Rehabilitasi Tempat Parkir	129.349.440	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV AL KHASANI	024/321/KR/04/2025	21-Apr-25	128.841.200

	Catatan :	
1	Belum Persiapan	: 22 Paket
2	Proses Persiapan	: 10 Paket
3	Proses Pemilihan Penyedia	: 0 Paket
4	Kontrak	: 0 Paket
5	Masa Pelaksanaan	: 12 Paket
6	Pengajuan Pembyaran	: 2 Paket
7	Selesai	: 0 Paket



Samarinda, 30 April 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

Fadli S. S.Sos., M.Si
NIP. 197412071994031003

Laporan Pengadaan Barang Bulan Mei Jasa Tahun Anggaran 2025

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
1	Plang Papan Nama	1.551.900	Belum Persiapan					
2	Konsultan Perencana Pagar	33.660.000	Belum Persiapan					
3	Pengadaan Pakaian Olahraga	74.863.656	Proses Pemilihan Penyedia					
4	Pengadaan Baju Putih	98.172.000	Belum Persiapan					
5	Belanja Pakaian Batik	95.904.000	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	UD. Ramona	027/155/KR/02/2025	28 Februari 2025	94.500.000
6	Pengadaan Hardisk External	3.066.554	Belum Persiapan					
7	Bracket Standing TV Perencanaan	832.336	Belum Persiapan					
8	Pengadaan Lemari Obat Keswan	4.031.836	Belum Persiapan					
9	Pengadaan Kursi Rapat Dinas	47.009.760	Proses Persiapan					
10	Pengadaan Karpet Musholla	47.303.840	Selesai	E-Purchasing	CV. Insan Mandiri Supplier	027/225/KR/03/2025	17 Maret 2025	46.962.000
11	Pengadaan Kursi Pejabat	6.628.165	Proses Persiapan					
12	Pengadaan Alat Perebah Hewan Qurban	24.814.068	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	CV.TANI MAKMUR SEJAHTERA	#EP-01JSG7PFEY4RJ0851HC 2TK5Z71	06 Mei 2025	21.844.800
13	Baterai Drone	18.806.207	Proses Pemilihan Penyedia					
14	Pengadaan Genset Dinas	667.317.000	Belum Persiapan					
15	Pengadaan Brangkas	33.847.974	Belum Persiapan					
16	Pengadaan LCD Proyektor	27.833.016	Belum Persiapan					
17	Pengadaan AC	15.404.988	Proses Persiapan					
18	Pengadaan Kipas Angin	12.670.872	Selesai	E-Purchasing	CV. TOBI JAYA UTAMA	#EP-01JSBEEYWST6WEES6 C22SE7NINE	22-Apr-25	12.587.400
19	Pengadaan Sound System Musholla	7.591.895	Pengajuan Pembayaran	Pengadaan Langsung	PT. SIMA ELEK	027/390/KR/05/2025	07 Mei 2025	7.514.500

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
20	Pengadaan Speaker	13.342.540	Belum Persiapan					
21	Pengadaan Televisi	30.934.954	Proses Pemilihan Penyedia					
22	Pengadaan Wireless Conference Microphone	8.322.010	Belum Persiapan					
23	Pengadaan Audio Mixer	4.966.080	Belum Persiapan					
24	Pengadaan Videowall Dinas	612.067.185	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	CV. Multi Mandiri Prima	#EP-01JSEQK398QSPTH8181586CYGG	2 Mei 2025	610.300.000
25	Pengadaan Drone Dinas	96.687.793	Proses Pemilihan Penyedia					
26	Pengadaan Laptop	141.923.176	Proses Pemilihan Penyedia					
27	Pengadaan PC/Komputer	70.193.472	Proses Persiapan					
28	Pengadaan Tablet PC Dinas	11.419.915	Proses Pemilihan Penyedia					
29	Pengadaan Printer Dinas	69.590.916	Proses Pemilihan Penyedia					
30	Pengadaan Scanner	26.705.175	Proses Persiapan					
31	Cleaning Service	607.680.000	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	CV. Berkah Adi	027/002/KR/01/2025	02 Januari 2025	606.720.000
32	Satpam	579.840.000	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	PT. Amarta Global Service	027/003/KR/01/2025	02 Januari 2025	578.880.000
33	Konsultan Perencana Rehabilitasi Pagar, Tempat Parkir, Drainase & Pembuatan Gudang	61.574.000	Pengajuan Pembayaran	Pengadaan Langsung	CV. SHACIO JAYA CONSULT	027/232/KR/03/2025	21 Maret 2025	60.439.500
34	Konsultan Perencana Rehabilitasi Klinik Hewan & Penyimpanan Obat Hewan	56.556.600	Pengajuan Pembayaran	Pengadaan Langsung	CV. WAHANA CAHAYA KONSULTAN	024/235/KR/03/2025	21 Maret 2025	54.889.500
35	Rehabilitasi Klinik Hewan	498.636.905	Belum Persiapan					
36	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Klinik Hewan	46.320.000	Belum Persiapan					
37	Rehabilitasi Penyimpanan Obat Hewan	107.791.200	Proses Pemilihan Penyedia					
38	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Penyimpanan Obat Hewan	11.649.000	Belum Persiapan					
39	Konsultan Pengawas Pembuatan Gudang	21.180.000	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV ULTIMA TEKNIKA KONSULTAN	024/342/KR/04/2025	24-Apr-25	21.084.450
40	Pembuatan Gudang	195.984.000	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV TOBI JAYA UTAMA	024/345/KR/04/2025	24-Apr-25	195.575.000
41	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Drainase	18.003.000	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV Ultima Teknika Konsultan	024/312/KR/04/2025	21-Apr-25	17.914.200

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
42	Rehabilitasi Drainase	166.586.400	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV YULI MANDIRI UTAMA	024/319/KR/04/2025	21-Apr-25	166.139.100
43	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Pagar	19.591.500	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV. VISUAL PROJECT	024/290/KR/04/2025	15-Apr-25	19.502.700
44	Rehabilitasi Pagar	184.224.960	Pengajuan Pembayaran	Pengadaan Langsung	CV. Ali Anshor	024/287/KR/04/2025	15-Apr-25	183.974.300
45	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Tempat Parkir	13.767.000	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV VISUAL PROJECT	024/315/KR/04/2025	21-Apr-25	13.730.700
46	Rehabilitasi Tempat Parkir	129.349.440	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV AL KHASANI	024/321/KR/04/2025	21-Apr-25	128.841.200

	Catatan :	
1	Belum Persiapan	: 15 Paket
2	Proses Persiapan	: 5 Paket
3	Proses Pemilihan Penyedia	: 8 Paket
4	Kontrak	: 0 Paket
5	Masa Pelaksanaan	: 12 Paket
6	Pengajuan Pembyaran	: 4 Paket
7	Selesai	: 0 Paket



Samarinda, 02 Juni 2025
 Kepala Pengguna Anggaran,

Padli S. S.Sos., M.Si
 NIP. 197412071994031003

Laporan Pengadaan Barang Bulan Mei Jasa Tahun Anggaran 2025

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
1	Plang Papan Nama	1.551.900	Proses Persiapan					
2	Konsultan Perencana Pagar	33.660.000	Belum Persiapan					
3	Pengadaan Pakaian Olahraga	74.863.656	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	ALPHA PRIME INDONESIA	#EP-01JW87HK8XBYRFG86DYAGPQCCP	28 Mei 2025	68,686,800
4	Pengadaan Baju Putih	98.172.000						
5	Belanja Pakaian Batik	95.904.000	Selesai	E-Purchasing	UD. Ramona	027/155/KR/02/2025	28 Februari 2025	94,500,000
6	Pengadaan Hardisk External	3.066.554	Belum Persiapan					
7	Bracket Standing TV Perencanaan	832.336	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV. Mufid Berkah Sejahtera	027/606/KR/06/2025	18 Juni 2025	830,000
8	Pengadaan Lemari Obat Keswan	4.031.836	Belum Persiapan					
9	Pengadaan Kursi Rapat Dinas	47.009.760	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	CV. CITRA DATA NUSANTARA	#EP-01JX49V8HND88PMQA932NGXSACP	11 Juni 2025	38,850,000
10	Pengadaan Karpet Musholla	47.303.840	Selesai	E-Purchasing	CV. Insan Mandiri Supplier	027/225/KR/03/2025	17 Maret 2025	46,962,000
11	Pengadaan Kursi Pejabat	6.628.165	Selesai	Pengadaan Langsung	CV. CITRA DATA NUSANTARA	#EP-01JX4AD7V1GYC271H6ECZ4SF0F	10 Juni 2025	6,521,250
12	Pengadaan Alat Perebah Hewan Qurban	24.814.068	Pengajuan Pembayaran	E-Purchasing	CV.TANI MAKMUR SEJAHTERA	#EP-01JSG7PFEY4RJ0851HC3TK5Z7J	06 Mei 2025	21,844,800
13	Baterai Drone	18.806.207	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	CV. Kencana Agung	#EP-01JWZXVT3N9HHZGHHWC8MFT3EV	12 Juni 2025	17,826,600
14	Pengadaan Genset Dinas	667.317.000	Belum Persiapan					
15	Pengadaan Brangkas	33.847.974	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	CV. Digital Niaga Borneo	#EP-01JY5GWT0Z73CKNQ4HVNWT1SEE	25 Juni 2025	33,783,960
16	Pengadaan LCD Proyektor	27.833.016	Proses Persiapan					
17	Pengadaan AC	15.404.988	Proses Persiapan					
18	Pengadaan Kipas Angin	12.670.872	Selesai	E-Purchasing	CV. TOBI JAYA UTAMA	#EP-01JSBEEYWST6WEES6G33SFZNN5	22-Apr-25	12,587,400
19	Pengadaan Sound System Musholla	7.591.895	Selesai	Pengadaan Langsung	PT. SIMA ELEK	027/390/KR/05/2025	07 Mei 2025	7,514,500
20	Pengadaan Speaker	13.342.540	Proses Pemilihan Penyedia					
21	Pengadaan Televisi	30.934.954	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	CV. Mahakam Tri Abadi	#EP-01JWW3F173B5VST3XNK5AVRF0	11 Juni 2025	29,503,800
22	Pengadaan Wireless Conference Microphone	8.322.010	Proses Pemilihan Penyedia					

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
23	Pengadaan Audio Mixer	4.966.080	Proses Pemilihan Penyedia					
24	Pengadaan Videowall Dinas	612.067.185	Selesai	E-Purchasing	CV. Multi Mandiri Prima	#EP-01JSEQK398QSPH818158GCYGG	2 Mei 2025	610,300,000
25	Pengadaan Drone Dinas	96.687.793	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	CV. Kencana Agung	#EP-01JWWW9WQ7HRTXMZ44MTZRM1P	12 Juni 2025	94,694,100
26	Pengadaan Laptop	141.923.176	Pengajuan Pembayaran	E-Purchasing	CV. MULTI MANDIRI PRIMA	EP-01JWDQQM5M597XD85S7WYJWQR9	19 Juni 2025	140,943,300
27	Pengadaan PC/Komputer	70.193.472	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	CV. Ayundra Namira	#EP-01JY5FQ67WP53P8YKJYRBNRM1N	23 Juni 2025	68,598,000
28	Pengadaan Tablet PC Dinas	11.419.915	Pengajuan Pembayaran	E-Purchasing	CV. MULTI MANDIRI PRIMA	EP-01JWDQQM5M597XD85S7WYJWQR9	19 Juni 2025	11,250,000
29	Pengadaan Printer Dinas	69.590.916	Pengajuan Pembayaran	E-Purchasing	CV. Multi Mandiri Prima	#EP-01JWBK7NXB1KZA237RK6PN1V57	02 Juni 2025	69,480,000
30	Pengadaan Scanner	26.705.175	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	CV. MITRA PIRANTI SOLUSINDO	EP-01JXY6838C50K0XVPHD7Q6XW90	19 Juni 2025	26,434,650
31	Cleaning Service	607.680.000	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	CV. Berkah Adi	027/002/KR/01/2025	02 Januari 2025	606,720,000
32	Satpam	579.840.000	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	PT. Amarta Global Service	027/003/KR/01/2025	02 Januari 2025	578,880,000
33	Konsultan Perencana Rehabilitasi Pagar, Tempat Parkir, Drainase & Pembuatan Gudang	61.574.000	Selesai	Pengadaan Langsung	CV. SHACIO JAYA CONSULT	027/232/KR/03/2025	21 Maret 2025	60,439,500
34	Konsultan Perencana Rehabilitasi Klinik Hewan & Penyimpanan Obat Hewan	56.556.600	Pengajuan Pembayaran	Pengadaan Langsung	CV. WAHANA CAHAYA KONSULTAN	024/235/KR/03/2025	21 Maret 2025	54,889,500
35	Rehabilitasi Klinik Hewan	498.636.905	Proses Pemilihan Penyedia					
36	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Klinik Hewan	46.320.000	Proses Persiapan					
37	Rehabilitasi Penyimpanan Obat Hewan	107.791.200	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV TOBI JAYA UTAMA	024/512/KR/06/2025	5 Juni 2025	107,502,000
38	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Penyimpanan Obat Hewan	11.649.000	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV. Nawasena Mitra Konsultan	024/515/KR/06/2025	5 Juni 2025	11,582,850
39	Konsultan Pengawas Pembuatan Gudang	21.180.000	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV ULTIMA TEKNIKA KONSULTAN	024/342/KR/04/2025	24-Apr-25	21,084,450
40	Pembuatan Gudang	195.984.000	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV TOBI JAYA UTAMA	024/345/KR/04/2025	24-Apr-25	195,575,000
41	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Drainase	18.003.000	Pengajuan Pembayaran	Pengadaan Langsung	CV Ultima Teknika Konsultan	024/312/KR/04/2025	21-Apr-25	17,914,200
42	Rehabilitasi Drainase	166.586.400	Pengajuan Pembayaran	Pengadaan Langsung	CV YULI MANDIRI UTAMA	024/319/KR/04/2025	21-Apr-25	166,139,100
43	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Pagar	19.591.500	Pengajuan Pembayaran	Pengadaan Langsung	CV. VISUAL PROJECT	024/290/KR/04/2025	15-Apr-25	19,502,700
44	Rehabilitasi Pagar	184.224.960	Pengajuan Pembayaran	Pengadaan Langsung	CV. Ali Anshor	024/287/KR/04/2025	15-Apr-25	183,974,300
45	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Tempat Parkir	13.767.000	Pengajuan Pembayaran	Pengadaan Langsung	CV VISUAL PROJECT	024/315/KR/04/2025	21-Apr-25	13,730,700
46	Rehabilitasi Tempat Parkir	129.349.440	Pengajuan Pembayaran	Pengadaan Langsung	CV AL KHASANI	024/321/KR/04/2025	21-Apr-25	128,841,200

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
	Catatan :							
1	Belum Persiapan	: 4 Paket						
2	Proses Persiapan	: 4 Paket						
3	Proses Pemilihan Penyedia	: 4 Paket						
4	Kontrak	: 0 Paket						
5	Masa Pelaksanaan	: 15 Paket						
6	Pengajuan Pembyaran	: 11 Paket						
7	Selesai	: 7 Paket						



Samarinda, 04 Juli 2025
 Kuasa Pengguna Anggaran,

Fadli S. S.Sos., M.Si
 NIP. 197412071994031003

Laporan Pengadaan Barang Bulan Mei Jasa Tahun Anggaran 2025

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
1	Plang Papan Nama	1.551.900	Proses Persiapan					
2	Konsultan Perencana Pagar	33.660.000	Belum Persiapan					
3	Pengadaan Pakaian Olahraga	74.863.656	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	ALPHA PRIME INDONESIA	#EP-01JW87HK8XBYRFG86DYAGPQCCP	28 Mei 2025	68,686,800
4	Pengadaan Baju Putih	98.172.000						
5	Belanja Pakaian Batik	95.904.000	Selesai	E-Purchasing	UD. Ramona	027/155/KR/02/2025	28 Februari 2025	94,500,000
6	Pengadaan Hardisk External	3.066.554	Belum Persiapan					
7	Bracket Standing TV Perencanaan	832.336	Selesai	Pengadaan Langsung	CV. Mufid Berkah Sejahtera	027/606/KR/06/2025	18 Juni 2025	830,000
8	Pengadaan Lemari Obat Keswan	4.031.836	Belum Persiapan					
9	Pengadaan Kursi Rapat Dinas	47.009.760	Pengajuan Pembayaran	E-Purchasing	CV. CITRA DATA NUSANTARA	#EP-01JX49V8HND88PMQA932NGXSCP	11 Juni 2025	38,850,000
10	Pengadaan Karpet Musholla	47.303.840	Selesai	E-Purchasing	CV. Insan Mandiri Supplier	027/225/KR/03/2025	17 Maret 2025	46,962,000
11	Pengadaan Kursi Pejabat	6.628.165	Selesai	Pengadaan Langsung	CV. CITRA DATA NUSANTARA	#EP-01JX4AD7V1GYC271H6ECZ4SF0F	10 Juni 2025	6,521,250
12	Pengadaan Alat Perebah Hewan Qurban	24.814.068	Pengajuan Pembayaran	E-Purchasing	CV.TANI MAKMUR SEJAHTERA	#EP-01JSG7PFEY4RJ0851HC3TK5Z7J	06 Mei 2025	21,844,800
13	Baterai Drone	18.806.207	Pengajuan Pembayaran	E-Purchasing	CV. Kencana Agung	#EP-01JWZXVT3N9HHZGHHWC8MFT3EV	12 Juni 2025	17,826,600
14	Pengadaan Genset Dinas	667.317.000	Proses Persiapan					
15	Pengadaan Brangkas	33.847.974	Pengajuan Pembayaran	E-Purchasing	CV. Digital Niaga Borneo	#EP-01JY5GWT0Z73CKNQ4HVNWT1SEE	25 Juni 2025	33,783,960
16	Pengadaan LCD Proyektor	27.833.016	Proses Persiapan					
17	Pengadaan AC	15.404.988	Proses Persiapan					
18	Pengadaan Kipas Angin	12.670.872	Selesai	E-Purchasing	CV. TOBI JAYA UTAMA	#EP-01JSBEEYWT6WEE6G33SFZNN5	22-Apr-25	12,587,400
19	Pengadaan Sound System Musholla	7.591.895	Selesai	Pengadaan Langsung	PT. SIMA ELEK	027/390/KR/05/2025	07 Mei 2025	7,514,500
20	Pengadaan Speaker	13.342.540	Pengajuan Pembayaran	E-Purchasing	CV. ALPHA PRIME INDONESIA	EP-01JZH9APG4BFC4RY6WRHHM7VDA	08 Juli 2025	12,987,000

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
21	Pengadaan Televisi	30.934.954	Selesai	E-Purchasing	CV. Mahakam Tri Abadi	#EP-01JWW3F173B5VSCT3XNK5AVRF0	11 Juni 2025	29,503,800
22	Pengadaan Wireless Conference Microphone	8.322.010	Pengajuan Pembayaran	E-Purchasing	CV. ALPHA PRIME INDONESIA	EP-01JZ1VE26J6WRA1NJ62AS189HE	07 Juli 2025	7,881,000
23	Pengadaan Audio Mixer	4.966.080	Pengajuan Pembayaran	E-Purchasing	CV. ALPHA PRIME INDONESIA	EP-01JZ1V4K1426HPEARSTND64CTD	07 Juli 2025	4,062,600
24	Pengadaan Videowall Dinas	612.067.185	Selesai	E-Purchasing	CV. Multi Mandiri Prima	#EP-01JSEQK398QSPTH818158GCGYGG	2 Mei 2025	610,300,000
25	Pengadaan Drone Dinas	96.687.793	Pengajuan Pembayaran	E-Purchasing	CV. Kencana Agung	#EP-01JWWWW9WQ7HRTXMZ44MTZRMYP	12 Juni 2025	94,694,100
26	Pengadaan Laptop	141.923.176	Pengajuan Pembayaran	E-Purchasing	CV. MULTI MANDIRI PRIMA	EP-01JWDQQM5M597XD85S7WYJWQR9	19 Juni 2025	140,943,300
27	Pengadaan PC/Komputer	70.193.472	Pengajuan Pembayaran	E-Purchasing	CV. Ayundra Namira	#EP-01JY5FQ67WP53P8YKJYRBNRM1N	23 Juni 2025	68,598,000
28	Pengadaan Tablet PC Dinas	11.419.915	Pengajuan Pembayaran	E-Purchasing	CV. MULTI MANDIRI PRIMA	EP-01JWDQQM5M597XD85S7WYJWQR9	19 Juni 2025	11,250,000
29	Pengadaan Printer Dinas	69.590.916	Selesai	E-Purchasing	CV. Multi Mandiri Prima	#EP-01JWBK7NXB1KZA237RK6PN1V57	02 Juni 2025	69,480,000
30	Pengadaan Scanner	26.705.175	Pengajuan Pembayaran	E-Purchasing	CV. MITRA PIRANTI SOLUSINDO	EP-01JXY6838C50K0XVPHD7Q6XW90	19 Juni 2025	26,434,650
31	Cleaning Service	607.680.000	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	CV. Berkah Adi	027/002/KR/01/2025	02 Januari 2025	606,720,000
32	Satpam	579.840.000	Masa Pelaksanaan	E-Purchasing	PT. Amarta Global Service	027/003/KR/01/2025	02 Januari 2025	578,880,000
33	Konsultan Perencana Rehabilitasi Pagar, Tempat Parkir, Drainase & Pembuatan Gudang	61.574.000	Selesai	Pengadaan Langsung	CV. SHACIO JAYA CONSULT	027/232/KR/03/2025	21 Maret 2025	60,439,500
34	Konsultan Perencana Rehabilitasi Klinik Hewan & Penyimpanan Obat Hewan	56.556.600	Pengajuan Pembayaran	Pengadaan Langsung	CV. WAHANA CAHAYA KONSULTAN	024/235/KR/03/2025	21 Maret 2025	54,889,500
35	Rehabilitasi Klinik Hewan	498.636.905	Kontrak	Tender				
36	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Klinik Hewan	46.320.000	Kontrak	Pengadaan Langsung				
37	Rehabilitasi Penyimpanan Obat Hewan	107.791.200	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV TOBI JAYA UTAMA	024/512/KR/06/2025	5 Juni 2025	107,502,000
38	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Penyimpanan Obat Hewan	11.649.000	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV. Nawasena Mitra Konsultan	024/515/KR/06/2025	5 Juni 2025	11,582,850
39	Konsultan Pengawas Pembuatan Gudang	21.180.000	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV ULTIMA TEKNIKA KONSULTAN	024/342/KR/04/2025	24-Apr-25	21,084,450
40	Pembuatan Gudang	195.984.000	Masa Pelaksanaan	Pengadaan Langsung	CV TOBI JAYA UTAMA	024/345/KR/04/2025	24-Apr-25	195,575,000
41	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Drainase	18.003.000	Pengajuan Pembayaran	Pengadaan Langsung	CV Ultima Teknik Konsultan	024/312/KR/04/2025	21-Apr-25	17,914,200
42	Rehabilitasi Drainase	166.586.400	Selesai	Pengadaan Langsung	CV YULI MANDIRI UTAMA	024/319/KR/04/2025	21-Apr-25	166,139,100

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Pagu	Status	Metode Pengadaan	Penyedia	Kontrak		
						Nomor	Tanggal	Nilai
43	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Pagar	19.591.500	Pengajuan Pembayaran	Pengadaan Langsung	CV. VISUAL PROJECT	024/290/KR/04/2025	15-Apr-25	19,502,700
44	Rehabilitasi Pagar	184.224.960	Selesai	Pengadaan Langsung	CV. Ali Anshor	024/287/KR/04/2025	15-Apr-25	183,974,300
45	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Tempat Parkir	13.767.000	Pengajuan Pembayaran	Pengadaan Langsung	CV VISUAL PROJECT	024/315/KR/04/2025	21-Apr-25	13,730,700
46	Rehabilitasi Tempat Parkir	129.349.440	Selesai	Pengadaan Langsung	CV AL KHASANI	024/321/KR/04/2025	21-Apr-25	128,841,200

	Catatan :	
1	Belum Persiapan	: 3 Paket
2	Proses Persiapan	: 4 Paket
3	Proses Pemilihan Penyedia	: 0 Paket
4	Kontrak	: 2 Paket
5	Masa Pelaksanaan	: 7 Paket
6	Pengajuan Pembyaran	: 16 Paket
7	Selesai	: 13 Paket



Samarinda, 01 Agustus 2025
 Kuasa Pengguna Anggaran,

Fadli S. S.Sos., M.Si
 NIP. 197412071994031003